

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы *С.Т. Мусаев*



План мероприятий ("дорожная карта")
по созданию и функционированию в общеобразовательных
учреждениях центров образования естественно-научной,
и технологической направленностей "Точка роста" в 2023г.

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Согласование перечня общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально техническая база и созданы Центры: 1. Формирование перечня общеобразовательных организаций. 2. Заключение трехстороннего Соглашения. 3. Утверждение Положения о деятельности Центров.	1. Письмо управления образования администрации в адрес Министерства образования и науки РД о согласовании перечня общеобразовательных учреждений, в которых будет обновлена материально техническая база. 2. Локальный акт управления образования о создании Центров в соответствии с методическими рекомендациями.	Январь февраль
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Локальный акт управления образования	Апрель
3	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов.	Локальный акт управления образования	Май
4	Создание на сайте общеобразовательной организации тематического раздела, содержащего информацию о создании и деятельности центра образования «Точка роста»	Оформление и сопровождение раздела «Точка роста» на сайте ОО	Май

5	Разработка и утверждение образовательных программ по предметным областям «Химия», «Физика», Биология» и Робототехника»	Локальный акт ОО об утверждении образовательных программ	
---	--	--	--

6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Представление информации о кадровом составе в Министерство образования и науки РД. Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам переподготовки кадров	Май август
7	Косметический ремонт (ремонт окон, потолка, стен, полов), приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Приведение помещений Центров в соответствие требованиям дизайнерского проекта. Отчет общеобразовательных организаций.	Июнь июль
8	Доставка и наладка оборудования.	Приведение помещений Центров в соответствие требованиям по оборудованию.	Август
9	Проведение мониторинга по приведению площадок общеобразовательных организаций в соответствие с фирменным стилем.	Фотографии Центров в информационной системе СУПД	Август
10	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости).	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь.
12	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	15 сентября